



**POR FESR**  
2014 2020  
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea  
FESR



Repubblica Italiana

## Determinazione dirigenziale n. 241 del 13.04.2023

**OGGETTO:** POR FESR 2014-2020 DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14/2015 ART. 4 LINEA 3.1.B.2 "RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" CON IL PROGETTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AZIENDA A.S.P. DANIELE MORO DI CODROIPO" – CUP H83D17000860002. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. GIULIO GENTILI DELLO STUDIO IN.AR.CO. S.R.L. DI UDINE.

### PREMESSO

- Che l'A.S.P. "Moro" ha concorso al bando POR FESR 2014-2020 di cui alla Legge Regionale 14/2015 art. 4 linea 3.1.B.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture per anziani non autosufficienti" con il progetto denominato "Riqualificazione energetica dell'azienda A.S.P. Daniele Moro di Codroipo" – CUP H83D17000860002;
- Che con Decreto regionale n. 1834/SPS del 07/12/2017 è stato concesso il finanziamento per il progetto citato pari ad € 913.019,89;
- Che con delibera n. 25 del 30/11/2018 è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori in argomento e che lo stesso è stato trasmesso alla Regione con nota prot. 17710 del 03/12/2018;
- Che la Regione F.V.G. ha comunicato l'esito favorevole delle verifiche effettuate sul citato progetto definitivo con nota acquisita al protocollo n. 7352 del 14.05.2019;
- Che con Determinazione del Direttore Generale n. 61 del 27/01/2023 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il geom. Gianni Regeni;

**DATO ATTO** che il RUP, con propria comunicazione pervenuta via posta elettronica in data 12/04/2023, ha inviato la proposta di determinazione in oggetto secondo gli elementi e i contenuti riportati nel prosieguo del presente atto;

**RICHIAMATI** in ordine cronologico i seguenti atti e provvedimenti inerenti al presente procedimento:

07/12/2017	1834/SPS	Decreto	Concessione contributo di € 913,019,98 per realizzazione lavori di "Manutenzione straordinaria con installazione di impianto di trigenerazione, di una pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza e di un impianto fotovoltaico" - Fondo POR FESR 2014-2020 Asse 3 Attività 3.1.b.2 MIC 31037
20/04/2018	185	Determinazione	Affidamento incarico al p.i. Andrea Patat di Gemona per la redazione della diagnosi energetica della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo
06/07/2018	981/SPS	Decreto	Proroga termini di consegna del progetto definitivo approvato e della diagnosi energetica
04/10/2018	390	Determinazione	Affidamento incarico per la progettazione definitiva all'arch. Bruno Del Fabbro di Povoletto (UD) - CIG Z422538249

29/11/2018	17440	Progetto	Consegna progetto definitivo "Manutenzione straordinaria per intervento di efficientamento energetico della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo"
29/11/2018	17451	Progetto	Consegna diagnosi energetica della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo
30/11/2018	25	Delibera Cons. Amm.	Approvazione progetto definitivo e diagnosi energetica dei lavori di "Manutenzione straordinaria per intervento di efficientamento energetico della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo"
03/12/2018	17710	Lettera	Trasmissione del progetto definitivo alla Regione FVG
22/02/2019	2907	Lettera	Richiesta chiarimenti da parte della Regione circa le modifiche apportate al progetto rispetto alla richiesta di contributo
11/03/2019	3589	Lettera	Invio chiarimenti di cui alla richiesta prot. 2907 del 22/02/2019
14/05/2019	7352	Lettera	Comunicazione dell'esito positivo delle verifiche svolte sul Progetto definitivo e del parere positivo del NVISS
22/09/2020	1801/SPS	Decreto	Proroga termini al 31/03/2021 per rendicontazione 40% della spesa
27/11/2020	1804	Delibera G.R. FVG	Proroga termini al 31/09/2021 per rendicontazione 40% della spesa
25/11/2021	3184/SPS	Decreto	Proroga termini al 25/11/2021 per rendicontazione 40% della spesa
30/09/2022	15176/GRFVG	Decreto	Proroga termini al 30/3/2022 per rendicontazione 40% della spesa nonché al 30/06/2023 per la rendicontazione finale
26/10/2022	497	Determinazione	Affidamento incarico di RUP esterno al geom. Gianni Regeni dal 01/11/2022 al 31/12/2022
18/11/2022		Contratto/Disciplinare	Disciplinare di incarico RUP esterno al geom. Gianni Regeni dal 01/11/2022 al 31/12/2023
24/11/2022	22	Delibera Commissariale	Preso d'atto programmazione pregressa lavori, forniture e servizi
27/11/2022		Contratto/Disciplinare	Stipula Convenzione con la Regione FVG per l'adesione alla "rete delle stazioni appaltanti" costituita ai sensi dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002
01/12/2022	22936	Avviso	Avviso procedura art. 36, comma 2, lett. b) per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti all'intervento CUP H83D17000860002
14/12/2022	618	Determinazione	Determina a contrarre per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti all'intervento CUP H83D17000860002
21/12/2022	rfq_43215	Lettera	Invito gara di progettazione nella piattaforma eAppaltiFVG



29/12/2022	655	Determinazione	Aggiudicazione appalto servizio progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella progettazione
27/01/2023	61	Determinazione	Affidamento incarico RUP esterno al geom. Gianni Regeni
21/02/2023	133	Determinazione	Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione appalto servizio progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella progettazione
31/03/2023	6943	Lettera-PEC	Richiesta contributo aggiuntivo per aumento costi
03/04/2023	6961	Lettera-PEC	Consegna Progetto esecutivo da parte di INARCO SRL (PEC del 31/3/2023)
11/04/2023	7318	Lettera-PEC	Consegna integrazioni al Progetto esecutivo da parte di INARCO SRL (PEC del 07/04/2023)

VISTO il Decreto n. 646 del 30/05/2022 del Direttore del Servizio gestione Fondi comunitari il quale dispone, all'art. 9 lettera d), che "la stazione appaltante approverà in linea tecnica con propria determinazione la revisione del progetto, nelle more della variazione del contributo concesso";

VISTO il Progetto esecutivo trasmesso dal professionista incaricato, dell'importo complessivo di € 1.468.107,59.-, così ripartiti

<b>A.</b>	<b>Lavori e somministrazioni</b>		
	A.1	Importo dei lavori a misura e a corpo	€ 102.155,02
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 44.017,89
	A.3		€ 1.146.172,91
<b>B.</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	B.1	I.V.A. 10% di A)	€ 114.617,29
	B.2	Spese tecniche Progettazione definitiva - IMPEGNATO CON FONDI PROPRI FUORI DAL QUADRO ECONOMICO	€ -
	B.3	Spese tecniche PROGETTAZIONE ESECUTIVA e COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€ 33.000,00
	B.4	Spese tecniche DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA NELL'ESECUZIONE, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€ 70.000,00
	B.5	Spese tecniche VALIDAZIONE DEL PROGETTO compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€ 18.000,00

*OK*

B.6	Spese tecniche COLLAUDO AMMINISTRATIVO compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€ 11.000,00	
B.7	Incarico RUP esterno IMPEGNATO CON FONDI PROPRI FUORI DAL QUADRO ECONOMICO	€ -	
B.8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ -	
B.9	Indennità espropriative	€ -	
B.10	Oneri e spese per acquisizione aree	€ -	
B.11	Acquisizione di pareri - nulla osta	€ 500,00	
B.12	Allacciamento a pubblici servizi	€ -	
B.13	Contributo ANAC (Delibera 621/2022)	€ 660,00	
B.14	Imprevisti 6,47% di A) - medesima percentuale di cui al progetto definitivo	€ 74.157,39	
B.15			€ 321.934,68
			€ <b>1.468.107,59</b>

E composto dai seguenti elaborati:

1.1	Relazione generale
1.2	Relazione tecnica impianti meccanici
1.3	Sintesi diagnosi energetica
1.4	Relazione tecnica legge 10/91, DM 26 giugno 2015 n.10
1.5	APE e Calcolo del Fabbisogno energetico - Stato di fatto
1.6	APE e Calcolo del Fabbisogno energetico - Progetto definitivo
1.7	APE e Calcolo del Fabbisogno energetico - Progetto esecutivo
1.8	Relazione tecnica impianto fotovoltaico
1.9	Relazione di Accesso alla Copertura (ai sensi dell'art. 6 L.R. 16.10.2015 N.24)
	<b>Elaborati tecnici</b>
2.0	Stato di fatto: Planimetria generale ed estratti cartografici
2.1	Stato di fatto: Pianta interrato
2.2	Stato di fatto: Pianta piano terra

2.3	Stato di fatto: Pianta piano prima
2.4	Stato di fatto: Pianta piano secondo
2.5	Stato di fatto: Pianta piano terzo
2.6	Stato di fatto: Sezioni A-A e B-B
2.7	Stato di fatto: Prospetti Nord, Sud, Est e Ovest
2.8	Stato di progetto: Pianta piano terra
2.9	Stato di progetto: Pianta piano primo
2.10	Stato di progetto: Pianta piano secondo
2.11	Stato di progetto: Pianta piano terzo
2.12	Stato di progetto: Piante isolamenti superfici orizzontali
2.13	Stato di progetto: Sezioni A-A e B-B
2.14	Stato di progetto: Prospetti Nord, Sud, Est e Ovest
2.15	Stato di progetto: Abaco serramenti
2.16	Stato di progetto: Particolari costruttivi
2.17	Stato di progetto: Pianta di accesso in copertura
	<b>Impianti Meccanici</b>
3.1	Stato di progetto: Schema funzionale complessivo impianti meccanici
3.2	Stato di progetto: Schema funzionale centrale termica

**DATO ATTO** che il sopra citato progetto ha i contenuti tecnici necessari e sufficienti alla sua approvazione in linea tecnica;

**ACQUISITI** i pareri di rito;

**RITENUTO** di procedere in tal senso;

#### **DETERMINA**

- DI FARE PROPRIE** le premesse al presente atto e la proposta di determinazione trasmessa dal RUP geom. Gianni Regeni via posta elettronica in data 12/04/2023 ed inerente all'oggetto;
- DI APPROVARE** in linea tecnica il Progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica dell'azienda A.S.P. Daniele Moro di Codroipo" - a firma dell'ing. Giulio Gentilli dello studio IN.AR.CO. S.R.L. di Udine (CUP H83D17000860002 - POR FESR 2014-2020);
- DI DARE ATTO** che il progetto presenta il quadro economico ed è composto dagli elaborati riportati



**POR FESR**  
**2014 2020**  
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea  
FESR



Repubblica Italiana

in premessa;

4. **DI DEMANDARE** ad un successivo e separato atto l'approvazione del progetto con la prenotazione della spesa, una volta ottenuto il finanziamento aggiuntivo richiesto ai sensi del Decreto n. 646 del 30/05/2022 del Direttore del Servizio gestione Fondi comunitari;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non ha risvolti contabili né finanziari e che non necessita, pertanto, il visto di regolarità contabile;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a persone e uffici interessati dal procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabio Di Leonardo

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.R. n. 19/2003, in conformità al disposto dell'art. 8 bis, la responsabile alle pubblicazioni Barbara Duriavig attesta l'avvenuta pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del sito web istituzionale, dal 19 APR 2023 e per quindici giorni consecutivi.

Addì, **19 APR 2023**

Per il Responsabile